

Утверждаю



Утверждаю

Руководитель ГБУ РД РЦМП ПМСМ      **Паспорт проекта ГБУ РД Тарумовская ЦРБ:Выписка льготных рецептов.**

Заказчик проекта	Гл.врач Мельникова Л.А.
Периметр проекта	Поликлинической отделение ЦРБ
Границы проекта	С момента вызова пациента до момента вручения рецепта.
Владелец процессов	Райтерапевт -Фирсова И.В.
Руководитель проекта	Зав.пол Гасанханова М.Н.
Команда проекта	Врач-специалист медсестра специалиста старшая мед.сестра поликлиники оператор

Обоснование выбора:

- 1.Ожидание выписки рецептов более 30 минут.
- 2.Ожидание приема врача-специалиста более 30 минут.

Цели пилотного прокта		
наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Выдача пациентам готовых рецептурных бланков.	15%	90%

Ключевые события

- 1.Старт и защита паспорта проекта-19.06.2021г.
- 2.Анализ текущей ситуации-21.06.2021г-21.07.2021г:
  - разработка текущей карты процесса-с 21.06.2021г-30.06.2021г
  - выявление проблем-с 01.07.2021г-06.07.2021г
  - разработка целевой карты процесса-07.07.2021г-12.07.2021г.
  - разработка плана мероприятий-с 12.07.2021г-21.07.2021г.
- 3.Внедрение улучшений-с 26.07.2021г-26.09.2021г.
- 4.Закрепление результатов и закрытие проекта-с 28.09.2021г-30.12.2021г.