

Утверждаю

Гл.врач ГБУ РД Тарумовская ЦРБ

Мельникова Л.А.



Утверждаю

Руководитель ГБУ РД РЦМП ПМСМ

Паспорт проекта ГБУ РД Тарумовская ЦРБ: Выписка препаратов больным Covid-19 на амбулаторном этапе лечения.

Заказчик проекта	Гл.врач Мельникова Л.А.
Периметр проекта	Поликлинической отделение ЦРБ
Границы проекта	С момента выявления больного до момента доставки препаратов к пациенту
Владелец процессов	Райтерапевт -Фирсова И.В.
Руководитель проекта	Зав.пол Гасанханова М.Н.
Команда проекта	Врач-терапевт медсестра врача-терапевта старшая мед.сестра поликлиники эпид.отдел. Зав.поликлиникой

Обоснование выбора:

- 1.Ожидание выписки рецептов.
- 2.Ожидание доставки препаратов.

Цели пилотного прокта		
наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличить долю выписки препаратов первый день заболевания	50%	90%
Увеличить долю доставки препаратов в первый день заболевания.	50%	90%

Ключевые события

- 1.Старт и защита паспорта проекта-19.06.2021г.
- 2.Анализ текущей ситуации-21.06.2021г-21.07.2021г:
 - разработка текущей карты процесса-с 21.06.2021г-30.06.2021г
 - выявление проблем-с 01.07.2021г-06.07.2021г
 - разработка целевой карты процесса-07.07.2021г-12.07.2021г.
 - разработка плана мероприятий-с 12.07.2021г-21.07.2021г.
- 3.Внедрение улучшений-с 26.07.2021г-26.09.2021г.
- 4.Закрепление результатов и закрытие проекта-с 28.09.2021г-30.12.2021г.