

Утверждаю

Гл.врач ГБУ ИД Тарумовская ЦРБ

Мельникова Л.А.



Утверждаю

Руководитель ГБУ РД РЦМП ПМСМ

Паспорт проекта ГБУ РД Тарумовская ЦРБ: Выписка льготных рецептов.

Заказчик проекта	Гл.врач Мельникова Л.А.
Периметр проекта	Поликлинической отделение ЦРБ
Границы проекта	С момента записи на прием до входа в кабинет вакцинации
Владелец процессов	Райтерапевт -Фирсова И.В.
Руководитель проекта	Зав.пол Гасанханова М.Н.
Команда проекта	Врач-терапевт медсестра врача-терапевта ме.регистратор сотрудник it службы. Мед.сестра прививочного кабинета.

Обоснование выбора: 1.Ожидание у кабинета вакцинации. 2.Ожидание приема врача-терапевта.
--

Цели пилотного прокта		
наименование	Текущий показатель	Целевой показатель
Увеличить долю по предварительной записи приема пациентов	50%	90%
Сократить время ожидания у прививочного кабинета.	50%	90%

Ключевые события
1.Старт и защита паспорта проекта-19.06.2021г. 2.Анализ текущей ситуации-21.06.2021г-21.07.2021г: -разработка текущей карты процесса-с 21.06.2021г-30.06.2021г -выявление проблем-с 01.07.2021г-06.07.2021г -разработка целевой карты процесса-07.07.2021г-12.07.2021г. -разработка плана мероприятий-с 12.07.2021г-21.07.2021г. 3.Внедрение улучшений-с 26.07.2021г-26.09.2021г. 4.Закрепление результатов и закрытие проекта-с 28.09.2021г-30.12.2021г.